

| FECHA | RONDA | PROCESO (FASE 1 Y 2) | ACTIVIDADES |
|-----------|--|--|--|
| Diciembre | I Ronda de Talleres | Levantamiento de Información Técnica del Perfil Fase 1 | Estructurar los datos de identificación del puesto del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal Desarrollar la misión del puesto del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal Desarrollar la descripción del puesto del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal Levantar los principios del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal Levantar las actividades que tiene un juez frente a la Oralidad Procesal |
| Enero | | | |
| Febrero | | | |
| Marzo | Preparación de la II Ronda de Talleres | Levantamiento de Información Técnica del Perfil Fase 1 | Levantar los conocimientos requeridos que debe tener un juez frente a la Oralidad Procesal en relación a las actividades levantadas y definidas |
| Abril | | | Consolidar y revisar la información levantada de los principios, actividades y conocimientos |
| Mayo | II Ronda de Talleres | Desarrollo Técnico Fase 1 | Validar los principios del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal |
| | | | Validar las actividades del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal |
| | II Ronda de Talleres | Desarrollo Técnico Fase 2 | Validar los conocimientos requeridos que debe tener un juez frente a la Oralidad Procesal en relación a las actividades levantadas y definidas |
| | | | Socializar la metodología para la valoración de actividades esenciales del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal |
| | | | Validar el diccionario de competencias del Juez Iberoamericano frente a la Oralidad Procesal |

